

**Prestação de Contas Parcial do Convênio junto ao Ministério da Saúde nº 811346/2014**

PLANO DE TRABALHO APROVADO				Executado			AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO				
Equipamento	Quant.	V. Unitário	V. Total	Quant.	V. Unitário	V. Total	Equipamento	Quant.	Status	V. Unitário	V. Total
Carro de Emergência	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00				Carro de Emergência	2	Em ajuste	R\$ 2.376,00	R\$ 4.752,00
Bomba de Infusão de Seringa	2	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00				Bomba de Infusão de Seringa	2	Em ajuste	R\$ 10.982,00	R\$ 21.964,00
Arco Cirúrgico	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00					
Mesa Cirúrgica Elétrica	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	3	R\$ 37.000,00	R\$ 111.000,00					
Foco de Teto - LEDS	4	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00	4	R\$ 28.480,00	R\$ 113.920,00					
Monitor Multiparâmetro	4	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	4	R\$ 16.000,00	R\$ 64.000,00					
Mesa Cirúrgica Ortopédica	1	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	1	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00					
Aparelho de Anestesia	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	1	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00					
Microscópio Cirúrgico	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00				Microscópio Cirúrgico	1	Em ajuste	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Aparelho de RX 800 MA	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Módulo de Capnografia	2	Novos	R\$ 13.100,00	R\$ 26.200,00
						<b>NOVO</b>					
<b>TOTAL</b>			R\$ 1.000.000,00				<b>Valor Total da Reformulação</b>				<b>272.916,00</b>
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>											
Valor Global do Convênio											R\$ 1.000.000,00
Valor Total dos Itens Adquiridos											R\$ 786.920,00
Saldo Remanescente das Aquisições Não Adquiridas e Excluídas											R\$ 213.080,00
Rendimento de Aplicação Financeira											R\$ 63.628,90
Termo Aditivo de Contra Partida Extra											R\$ -
<b>Valor do Total</b>											<b>276.708,90</b>

26/12/2016



*Joaquim Garcia Morato Filho*

Joaquim Garcia Morato Filho  
 Provedor  
 Santa Casa de M.N.S. Patrocínio  
 CNPJ: 23.406.564/0001-24