

Prestação de Contas Parcial do Convênio junto ao Ministério da Saúde nº 811346/2014

PLANO DE TRABALHO APROVADO				Executado			AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO				
Equipamento	Quant.	V. Unitário	V. Total	Quant.	V. Unitário	V. Total	Equipamento	Quant.	Status	V. Unitário	V. Total
Carro de Emergência	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00				Carro de Emergência	2	Em ajuste	R\$ 2.376,00	R\$ 4.752,00
Bomba de Infusão de Seringa	2	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00				Bomba de Infusão de Seringa	2	Em ajuste	R\$ 10.982,00	R\$ 21.964,00
Arco Cirúrgico	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00					
Mesa Cirúrgica Elétrica	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	3	R\$ 37.000,00	R\$ 111.000,00					
Foco de Teto - LEDS	4	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00	4	R\$ 28.480,00	R\$ 113.920,00					
Monitor Multiparâmetro	4	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	4	R\$ 16.000,00	R\$ 64.000,00					
Mesa Cirúrgica Ortopedica	1	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	1	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00					
Aparelho de Anestesia	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	1	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00					
Microscópio Cirúrgico	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00				Microscópio Cirúrgico	1	Em ajuste	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Aparelho de RX 800 MA	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Módulo de Capnografia	2	Novos	R\$ 13.100,00	R\$ 26.200,00
						NOVO					
TOTAL			R\$ 1.000.000,00				Valor Total da Reformulação				272.916,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
Valor Global do Convênio	R\$ 1.000.000,00
Valor Total dos Itens Adquiridos	R\$ 786.920,00
Saldo Remanescente das Aquisições Não Adquiridas e Excluídas	R\$ 213.080,00
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 63.628,90
Termo Aditivo de Contra Partida Extra	R\$ -
Valor do Total	276.708,90

26/12/2016



Joaquim Garcia Morato Filho
 Provedor
 Santa Casa de M.N.S. Patrocínio
 CNPJ: 23.406.564/0001-24